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Darbu organizésanas projekts
Skaidrojosais apraksts
Visparigi
Celtniecibas darbu organizacija projekta izstradata pamatojoties uz projekta dalam,
MK noteikumi Nr.500 “Visparigie biivnoteikumi” un citu normativo aktu prasibam.

Bavdarbu kopéjais ilgums — péc liguma ar biivuzpeéméju.

Bivlaukuma sagatavo$ana

Teritorija ir nelidzena, zemes gabals ir slipuma.

Pirms buvdarbu uzsiksanas, biivlaukuma veikt sagatavosanas darbus — buivlaukumu
nozogot ar 2 m augstu Zogu. Uz Zoga redzamas vietds izvietot bridinosus uzrakstus, ierfkot
materialu nokrautuves.

Zogam jabiit stingram no metala vairogiem. Pielaujamas spraugas lidz 15 cm. lerikot
noZogojumu no elastigiem materialiem nav atlauts.

Autotransporta piejaujamais atrums bivlaukuma 5 km/h.

Izvieto pagaidu &kas un bives. Pagaidu celi biivliaukuma speciali nav veidoti.

Pirms darbu uzsikSanas celiniecibas darbu uznmgjs izstrada darbu veikSanas
projektu (DVP) saskand ar LBN 310-14 vai shemu un saskago to ar pasiititaju. Visas atkapes
no darbu veik$anas projekta jasaskago ar pasutitaju.

Cilvéku parvietoanas celtniecibas zonas tuvuma aizliegta.

Biivlaukuma teritorija ir eso$as komunikacijas. Tas ir janordda ar zimém un
uzrakstiem.

Bivlaukumam, darba vietim, brauktuvém un ejam diennakts tumsaja laika jabat

apgaismotam!

Darbu veik¥anas kartiba:
1. Uzcelt zogu pa buvlaukuma robezu no saliekama Zoga sistémam ,saskana ar
darbu organizacijas shému (DOP-1)
2. lebrauk¥ana teritorija tick organizéta atbilstoi darbu organizacijas shémai (DOP-1), no
Merkela ielas .
3. Uzstadit sastatnes, aprikot tis ar celiniecibas sietu, izgemot teritoriju pie ieejas gka.
4. Nodrosinat jespgjamu, drodu ieeju un izeju cilvékiem no Ekas, pirms ieejas eka
uzstadit gajéju nojumi/ tuneli.
5. Biavlaukuma vadibas un stridnieku celtniecibas moduli, biotualetes tiek uzstaditi
bavlaukuma robeZas atbilstosi darbu organizacijas shémai (DOP-1).
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6. Bivlaukuma ftidens un elektibas apgdde tiek nodrofinata no atjaunojamas

daudzdzivok]u dzivojamas kas esoajiem tikliem ,pirms tam to saskapojot ar &kas

apsaimniekotdju.
7. Visu konstrukciju un kravu celdanu veikt tikai bavlaukuma robezas.

8. [kas fasiu krasodanai un dekorativo elementu izveidé izmanto sekojoSus

mehanismus un agregatus:

- kravas automasinas ar dazadu celtspgju;

- sastatnes;

- eletroinstrumentus;

- rokas instrumentus.

0. Visas atsauces uz iekdrtu, materidlu un izstrad3jumu izgatavotdju firmam, kuras

noraditas projekts, liecina tikai par to kvalitates un apkalpo3anas limeni. Iesp&jama

to nomaipa ar analogu, to saskagojot ar pastititaju.

10. Galvenajam bivuznéméjam péc darbu pabeig3anas janodrosina blivgruzu savakSana,

jaatjauno zala zona un apstadfjumi sakotngja stavokli, ja tie tick bojati, un javeic

objekta generaltiridana, beigas objekts tiek nodots pasititijam un valsts institticijam.

Veicamo darbu uzskaitijums tehnologiski seciba

1. Sagatavo$anas darbi:

L.1.
1.2,
1.3.

14.
1.5.
1.6.

Saliekama Zoga uzcelSana pa €kas perimetriy;
Stradnicku vagoninu un tualetes uzstadiSana;

Tune)u izbiive;

Sastatpu montaZa, apjoZot ar drosibas tiklu;
Pagaidu elektropiesléguma un tidensvada izbuve;

Atkritumu konteinera novieto$ana.

2. Ekas arsienu siltina%ana:

2.1,

2.2
2.3.
24.
2.5.

Sienu attiri$ana no netirumiem; Zem logu palodzém

silikata iege]u mira izvirzijumu nozagesana;

Sienu gruntéiana;

Sakuma profila uzstaditana pa &kas perimetru;

Mineralvates ITméSana pie arsienam;

Siltumizolacijas enkurofana, iedzilinot dibelus izolacijas materiala

vismaz par 2 mm;



2.6. Fasades lidzinaSana un armé&jo$3a sieta iestrade;

2.7. Fasades grunté€3ana;

2.8. Dekorativa struktiirapmetuma 2 mm biezuma iestrade un kraso$ana;
3. Cokola siltinasana:

3.1. Eso3as betona apmales demontaza;

3.2. Sienas attit1Sana no netirumiem un bojata apmetuma;

3.3. Hidroizolacijas iestrade pamatu dala;

34. Cokola un pamatu dalas 0.3 m dziJuma siltinaSana;

3.5. Cokola lidzina%ana un arm&joso sietu iestrade;

3.6. Cokola gruntésana;

3.7. Dekorativa struktirapmetuma 2 mm biezuma iestrade un kraso$ana;

4. Tehnisko béninu siltinaSana:

4.1. Béninu parseguma attirisana no veca siltumizolacijas slana;
4.2, Gala sienu attiri$ana no netirumiem, siltina$ana ;

4.3. Kanalizacijas stavvadu izvadu pagarinasana ;

4.4. Tvaika izolacijas ieklasanas darbi uz parseguma;

4.5. Siltumizolacijas materiala iestrade;

4.6. Pretv€ja izolacijas materiala ieklagana virs siltindjuma

5. Veco koka logu nomaipa uz jauniem PVC logiem, v&jtvera durvju nomaiga atbilstos$i
specifikacijai.

6. Sastatpu, Zoga demontaZa, celtnieku vagonigu aizve$ana un teritorijas sakop$ana.

Biivdarbu kvalitite

Biivdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka par Latvijas blivnormativos, apbiives
noteikumos un citos normativos aktos noteiktajiem biivdarbu kvalitates raditajiem. Veicot
biivdarbus izmantot sertificétas sistémas ETAG 004 rekomendacijas. Kvalitates kontrole
letver:

- blivdarbu veik$anas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un

konstrukeiju, iericu, mehdnismu un Iidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

- atsevi8ku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

- pabeigta darba veida vai biivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma

kontroli utml. pasakumus.
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Bavdarbi jaorganizé ta, lai videi raditu iespgjami mazakus kaitjumus, ievérojot
tiesibu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Rokot koku tuvuma, japaredz stumbru un

saknu aizsardziba. Bavlaukuma esosie koki jaizsarga ar déJu vairogiem

Celtniecibas procesa nodrofiniSana ar energoresursiem

1) Udens — no eso$as &kas tikliem (saskanojot ar pasititaju);

2) Elektroenergija — no eso¥as &kas tikliem (saskapojot ar pasiititiju);
3) Kanalizacija — atsevidka biive;

4) Stradnieku un ITS izvieto$ana — celtnieku sadzives eka

Ugunsdrosibas pasikumi biivlaukuma

1. evakuidcijas celu, eju un izeju iertko¥ana, lai nodroginatu biivniecibas dalibnieku
visatrako nok]aSanu drofiba no visim darba vietam, nodro$inot tis ar
pietickamas intensitites avarijas apgaismojumu, ja darba apgaismojums ir
bojats.

2. darba vietas nodro$inaSana ar piemérotam ugunsdz&Sanas iericém pietickama
daudzuma Erti piecjamis vietds un vienkarsi lietojamus;

3. ja ir iespgja, nodro¥indt ar ugunsgréka signalizicijas iericém un trauksmes
sistémam.

Buves ugunsdz@sibas nodrofind¥anai izmantot tuvako hidrantu, ierikojamo
stendu ar nepieciefamiem darba rikiem (cirvjiem, lapstam, spaipiem un c.).
Ugunsgreka dzg3anas nodroSinasanai iek3telpas celtniecibas laika novietojami rokas

ugunsdzesibas aparati.

Visi biivgruZi péc darbu veik3anas konkrétaja posma jaaizved no biivlaukuma.

Péc visu biivdarbu pabeigsanas, atlikuSos blivgriZus jaaizved no teritorijas un javeic
labiekarto$anas darbi.

Stingri jaievéro drodibas tehnikas pasakumus, saskapa ar CNunN I11.4-86 “Drosibas
tehnika celtnieciba” un LR MK noteikumiem Nr.92 no 2003.g. 25.02. *Darba aizsardzibas

prasibas, veicot biivdarbus”.

Darba aizsardzibas plins

Pirms buvdarbu uzsdk3anas tiek norikots, ar uzpémuma vaditaja rakstisku
rikojumu, atbildigais biivdarbu vaditdjs par darba aizsardzibu, ugunsdrosibu un bistamo

1ekartu tehnisko uzraudzibu.
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Biiviaukuma galvenais bavuzpemajs izstrada bivlaukuma iek$&jas kartibas darba
droibas, ugunsdro§ibas un apsardzes noteikumus tiesi $im bavlaukumam piemérotus,
ievérojot, ka arl neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar
augstak minetajiem noteikumiem galvenais bivuznéméjs iepazistina visus darbuzpémgjus
un bilivniecibas procesa iesaistitds personas, ja vigu darbs ir saistits ar biivlaukuma
apmeki&ianu.

Katrai objekia biivniectba iesaistitai personai tick veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instrukiaza darba vietd un ugunsdrodibas instruktaZa,
un darbinieks ar savu parakstu apliecina, ipasa $im nolikam iekartota Zurnala, to, ka ir
iepazinies ar darba aizsardzibas un wugunsdrosibas prasibam buvlaukuma. Visas
nepiecieSamas instrukcijas atrodas bavlaukuma biroja. Galvena biivuzpémé&ja atbildigais
buvdarbu vaditdjs pirms darbu uzsikSanas parliecinds, vai ir apzindtas eso$as
komumnikacijas - elektrolinijas, sakaru, TV gaisa un zemes kabeli, gazes vadi/ caurules,
udens un kanalizacijas caurules.

Buvlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas zimem apzimétas — pirmas
mediciniskas palidzibas sniegSanas vieta, sakari neatlickamas palidzibas izsauk$anai, ar
noraditiem talrupa numuriem attieciga dienesta izsaukSanai.

Darbinieku vajadzibam tiek ickartotas - gérbtuve, atpiitas telpas (atkariba no
nodarbinato skaita un piek]iSanas iespgjam).

Buvlaukuma atbilstosi izstradatajam generalplanam, tiek izvietotas/uzstaditas/ierikotas
ugunsdzeSanas ierices un evakudcijas celi, iev@rojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 82
»Ugunsdroibas noteikumi” minimalas prasibas.

Bivlaukuma celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas
darba vietam regulari tfra, uztur kartiba,

Materiali tick uzglabati specili §im nolikam iekartotds vietas. Atkritumi tiek
savakti, uzglabati specialos konteineros un regulari izvesti.

Visi nodarbinitie janodrosina ar atbilstodiem individudlas aizsardzibas lidzekliem
(IAL), kuri ir ar EC mark&umu un atbilsto¥am lieto$anas instrukcijam (fpasa uzmaniba tick
pievérsta galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstosiem darba apaviem {ar pédu un
purngalu aizsardzibu). Bivdarbu vaditdjs kontrold IAL pielietofanu, atbilstodi darba
aizsardzibas instrukciju, biivlaukuma ick3&jas kartibas un Ministru kabineta noteikumu
Nr.372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Bivdarbu vaditajs veic nepiecie3amos pasikumus, lai pasargitu darbiniekus no

darba vides trok3pa radita riska saskapd ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 "Darba



aizsardzibas prasibas nodarbinadto aizsardzibai pret darba vides trok3pa radito risku"
prasibam.

Biivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&umu un ar
atbilsto3am lieto$anas instrukcijam. Buvlaukumd izmentotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu sarakstd, saskapd ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskapd ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”. So iekartu apkalpojo3ais personals ir
specili apmaciti darbinieki (operatori, vaditdji, strop&taji), un kuriem ir apliecino$i dokumenti.
Biivlaukuma metinaSanas darbus (elektro vai gazes metinasana) drikst veikt tikai ar
sertificétim iekartam, ievérojot elekirodrodibas un ugunsdrodibas noteikumus/instrukcijas, un
apméciti darbinieki, kuriem ir apliecinoi dokumenti /apliecibas /sertifikati.

Prasibu ievérodanu kontrolé galvena biivuznémé&ja atbildigais biivdarbu vaditdjs.

Biivuzpéméjs darbus crganizé 13, lai péc iespgjas prioritate biitu kolektiviem
aizsardzibas lidzekliem/pasakumiem nevis individualiem. Ifesp&ju robeZas organizét attieciga
darba veiksanu no droakas pozicijas. P&c iesp&jas noveérst smagumu parvietoSanu ar cilveku
fizisko sp&ku, aizstdjot to ar mehaniskam iericem (t118i, vincas, pacglaji, utt).

Biivuzpéméjs noteikti organizé darbinieku apmacibw/instruktazu, droda smagumu
celsana/parvietosana, saskapd ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus" prasibam.

Biivlaukumi izmantojamas bistamas kimiskas vielas/produkti tiek uzglabati atbilsto3i
instrukcijam, (noteikti ir janem v&ra kadas vielas nedrikst uzglabat vienu viet’kopa) specidli
iekartotas noliktavas (telpam jabfit v&dinamam) un, lietojot, jagem véra to lietoSanas
instrukcijas (datu lapas). Bistamo kimisko vielw/produktu drodibas datu lapas ir aizpilditas
atbilsto$i likumam "Kimisko vielu un kimisko produktu likums" un atrodas buvlaukuma
biroja.

Bavlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas janodro$ina ar uzrakstiem,
bridinagjuma zim&m un signaliem.
Biivlaukums, €jas un nobrauktuves tajd un nojauk3anas darbu vietds arT nakts laika

jAapgaismo.

Drogibas tehnika jumika darbos

Ta ka jumiku darbi izpildami lield augstuma un slipam virsmam, tie$a v&ja ietekmé,

tad tajos seviski stingri jaievéro darba drosibas noteikumi. Jumikiem jabut apmacitiem un
instruétiem darba drosibas tehnika. Katrs jumikis jaapgada ar drosibas jostu, un darba laika

uz jumta drosibas jostas atsaite japiestiprina pie stingram konstrukcijam. leseguma
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materialus uz jumta drikst novietot tikai uz horizontalam platformam; stipra v&ja laika ir
janodrogina, lai v&j3 nenorautu tas nost no jumta. Instrumentus nedrikst novietot uz jumta
seguma, tie jaglaba somas vai specialds kast@s. Darbu partraukuma materiali un darba riki

janogem. Materialus un darbarikus no jumta sviest aizliegts.

Dro¥ibas tehnika betong3anas darbos

Uz veidpiem nedrikst izvietot iekartas un materislus. Mont&jot veidgus un stiegras,
variba ir japievers tury stipribai un noturibai. Stradjot ar vibratoriem, to korpusiem jabiit
iezemétiem, bet stradnieki jabiit apgadati ar gumijas cimdiem un zabakiem. Vibratorus
jaatvieno no stravas avota, ja darbam notiek partraukums, ki arT parejot no vienas vietas uz

citu.

Drofibas tehnika zemes darbos

Ja veicot zemes darbus, tiek uzietas darba zimé&jumos neparedzétas pazemes celtnes
vai spragstosi materiali, tad zemes darbi nekav@joties ir japartrauc lidz tam laikam, kamer
nav noteikts, kas tie par priekSmetiem, un kamér nav sapemta atlanja darbu turpinasanai.

Lai nodroginatu stradnieku noklisanu bitvbedrEs un trandejas, jauzsidda ne mazak ki
0,6 m platas kipnes ar margim vai pieslienamas kapnes.

Grunts, ko izrok no biivbedres vai tran3ejas, janober ne tuvak par 0,5 m no ierakuma
malas. Grunts ierakuma nobrukuma prizmas robesds nedrikst novietot biivmaSinas,
automasinas, titavas, ierikot sliezu celus, k3 ari ierakt stabus, kas domati elektroliniju, sakaru
liniju, apgaismosanas vai citdm vajadzibam.

Zemes tokamo madinu (ekskavatoru, buldozeru, u.c.) darbibas zona aizliegts veikt
jebkurus citus darbu, ka ari uzturéties nepiederodam personam. Cilvekiem jaatrodas vismaz
5 m arpus ekskavatora darba zonas. Ekskavatora darba partraukumos masina jaatvada no

trandejas vismaz 2 m attiluma, bet kauss janolaiZ uz zemes.
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2.1, nesméekét 2.2, smekeSana un 2.3 gijéju kastiba 2.4. nedzést ar 2.5, nav dzerams 2.6, nepiederodam
atklita Hesma aizliegta dideni personim
kustiba aizliegta

Drosibas zImes

Aizlieguma zimes
— N

2.10. nestavet 2.11. sastatgu
zem kravas moniaia




Bridindjuma zimes

)

4.1. degofa viela 4.2, eksploziva viela  4.6. uzmanibu, 4.7, iek3jais
vai ugunshistama vai spridzienbistama  pacelta krava transports
teipa telpa

4.14. uzmanibu,  4.15. uzmanibu, 4.22. uzmanibu,  4.25. uzmaniby,
Skerdli nelidzens pakaplens slidens kritoi objekti

612 jalieto
sejas maska

kopd ar citam ZzEnrém }
Rikojuma zimes

Pirmas palidzibas un glab3anas papildizeju zTmes

9.1, papildizeja, cef$, markruis




Ugunsdrogibas zimes

i El

AV

Ugunsdzesll:ss Ugunsdzésibas an Ugm:sdm‘bas ngunsdzésihas atratanis
glibianas kApies aparits ug lnsdx,esibas o Virzeni wz feliirtu on Bdzekju vietn
glabZanas dienesta
izsankSanni

Materialu uzglabasana

Nepielaut materidlu samirkSanu, nosedzot tos ar plavi vai citiem aizsargmaterialiem.
Materialus drikst uzglabat tikai tiem paredzatajas vietas.

Buvdarbu laika nav paredzéta ilgstosa materialu glaba%ana uz jumta vai
parsegumiem vai krajumu veido$ana $ajas vietas. Materiali, kas tick pacelti vz jumta vai

parsegumiem, tiek nekavéjoties izmantoti.

MontiazZas slodfu shéma

Ekas jumta segums netiek mainits, veikti remontdarbi, jumta parkraso$ana.
Beénipu siltindanai izmantota tehnika netiek pacelta, puSamais apardts tiek uzstadits uz
Zemes..,

Papildus slodzes uz konstrukcijam bitvdarbu laika nav paredzétas,

InZeniertiklu darbiba
Ekas atjaunosanas darbu laika netiek partraukta inZeniertiklu darbiba,

Ekas ekspluaticija biivdarbu laika

Lai nodrosinatu drosu iedzivotaju parvietosanos un iek]asanu &ka pie ieejas tiks uzstadits
g3j¢ju tunelis. Bavlaukums tik norobeZots ar Zogu, sastatnes noklatas ar celtniecibas
aizsargsiety, uzstaditas visas nepiecieSamas drodibas un bridingjuma zimes, tadgjadi

nodrosinot dro$u &kas ekspluataciju biavdarbu laika.
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DemontiZas darbi
Veicot eso3a skurstena konstrukcijas demontay, Ipasa uzmaniba japievérss biivdarbu
secibai saskana ar izstradato darba veik$anas projektu, saskapa ar LBN 310-14.
Pirms darbu uzsaksanas veikt demontgjamas konstrukcijas apsekosanu un situacijas
novértgjumu. Preciz&t esofo inZeniertiklu izvietojumu zemes gabala ap demont&jamo
konstrukciju. Darbu veiksanas tehnologija nedrikst pielaut papildus slodzes vai vibracijas uz
€s033s dzivojamas &kas konstrukcijam.
Demontazu veikt sekojo3a seciba;
1) SagatavoSana demontaZai ( teritorijas nozogosana, sastatpu uzstadiana un
stiprind3ana;
2} Nojauksanu sakt no skurstena augsas, darbus veikt pakapeniski pa posmiem;
3) Kiegelu elementus nojauc ar rokas masinam, noskaldot izmantojot pneimatiskas un
elektriskas rokas ma3nas ( perforatorus);
4) Demontétos materidlus un bivgruXus nogadat bivgruzu konteinera, kuru regulari un
savlaicigi izvest uz buvgruzu utilizicijas vietu.
Demontazas laika norikot atbildigo bivdarbu vaditaju., kur§ pastavigi atrodas biivlaukuma
teritorija un seko, lai cilvéki neatrastos demontaZas teritorijas bistama zona. Visai
demontaZas tehnikai jabiit atbilstosa tehniskd stavokli, ki ar ekspluatacijai janotiek

atbilstosi noteiktajam prasibam. Teritorijai tum3a diennakts laika jabiit apgaismotai.

Buvprojekta vadit3ja, arhitekte V/Q/é_;—\ Iveta Zalmane
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SANIZESANAS SHEMA

remont&jama konstrukeija

Skurstena demontazas apraksis

1. Skurstena demontaZu veikt sekojo3a seciha:

- SagatavoSana demont4Zai { teritorijas noZogodana, sastatpu uzstadisana

un stiprinasana ;

- Nojaukanu skt no skurstena aug3as,darbus veikt pakapeniski pa posmiem;
- Kiegelu elementus nojauc ar rokas masinam, noskaldot izmantojot
pneimatiskas un elekiriskas rokas ma&inas ( perforators);
2. Demontétos materialus un bivgruZus nogadat bivgruZu konteinerd kuru reguléri
un saviaicigi izvest uz bivgruzu utilindcijas vietu.

. 3. Veicot demontaZas darbus nodroSinat netraucstu kas pamatfunkciju izpildi.
B, 4, Paredzamais bivgruZu apjoms 60 m3.
B 5. Pirms demontaZas darbu uzs&kianas izstradat darba veik8anas projektu
S saskana ar LBN 310-14.
/N\_ e '-r/ '
teritorija gazei
raskaidrojuma raksts SKANOJUMS AR ZEMES
TPASNIEKU

1.

Teritorija ap &ku tiek norobeZota, atstajot brivas koplisioSanas iebraukiuves un pieeju
ieajam eka.

Veicot afjaunoanas darbus nodrosinat netraucétu ekas pamatfunkciu izpildi.

Vispimms veic fasades siltinaSanas darbus, monté stalaZas paduma robezas.
StalaZas veido 3, lai ekas iedzivotajiem bitu iespsjams brivi noldit iek8a un

ara no ekas. Ap iecju 8k izveidot gajgju tunelimojumi.

Veikt bOviaukuma eso3o koku aizsardzibu (koka vairogu montdZa vai citi pasakumi),

Ekai pickavusos ieimus vai koku zarus pinms bivniecibas paredzéts

apzagat nepiecie$amibas gadijuma nozagst.

Bitvdarbiem nepiecieSamo elekroenerdiju un tdeni paredzéts iegiit no esodajiem
fikliem, bdvuznéméjam vienojoties ar 50 inZeniertikiu apsaimniekotdjiem.

Veicot bivdarbus ievérot Darba aizsardzibas pragibas (25.02.2003. MK noteikumi
Nr.92) un Visparigos bivnoteikumus (19.08.2014. MK noteikumi Nr. 500.)
Bavgruzus un atkritumus celtniecibas laika glabat kontsineros, ar regulary to nomainu
un transportéanu uz bivgruZzu parstrades uzpdmumu ar kuru ir noskEgts figums
par bOvgruZu utilizAciju.

Visus bivmaterialus uzglabt tiem paredz&taja glabatuva - nolikiava. Plinot saviaicigu
materidlu piegadi un patérinu.

Paredzamais bGvgruZu apjoms 40 m3

Pirms darbu uzsakSanas izstradat darbu veik3anas projektu saskana ar LBN 310-14.

Ar projektu iepazinos, risindjumiem piekritu

T % R 2T
{ datums) { paraksts)
SKANQJUMS AR PASUTITAJY

Ar projektu iepazinos, risindjumisem piekitu
SIA"Valkas Namsaimnieks "
red).Nr.44103055060

;;SIA"Valkas Namsaimnijeka"

valdes loceklis Ivo Melkis ,
SO TG A
( datums) { paraksts)

#1 bivprojekta DOP dalas risinajumi athilst
Latvijas bovnormativiemn un citu normativo
aktu, ka arT tehnisko vai Tpado noteilkumu
prasibam.
Blvprojekta dajas vaditdjs - |. Zalmane
Sertifikiita Nr. 10-1037
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DARBU ORGANIZESANAS SHEMA

Skurstena demontazas apraksts

1. Skurstena demontazu veikt sekojosa seciba:
- Sagatavo$ana demontazai ( teritorijas nozogoSana, sastatnu uzstadisana
un stiprinaSana ;
- NojaukSanu sakt no skurstena augSas,darbus veikt pakapeniski pa posmiem;
- Kiege]u elementus nojauc ar rokas masSinam, noskaldot izmantojot
pneimatiskas un elektriskas rokas masinas ( perforators);
2. Demontétos materialus un biivgruzus nogadat biivgruzu konteinera ,kuru regulari
un savlaicigi izvest uz blivgruzu utilizxacijas vietu.
3. Veicot demontazas darbus nodrosinat netraucétu ékas pamatfunkciju izpildi.
4. Paredzamais blivgruzu apjoms 60 m3.
5. Pirms demontazas darbu uzsakS$anas izstradat darba veik§anas projektu

saskana ar LBN 310-14.
N N
X . : N\
//Jw\ . gy PiakEdipiifa ke SKANOJUMS AR ZEMES
Al : \ NI TPASNIEKU
1. Teritorija ap 8ku tiek norobezota, atstajot brivas koplieto3anas iebrauktuves un pieeju Ar projektu iepazinos, risinajumiem piekrituy
ieejam eka. Valkas novada dome
Veicot atjaunoSanas darbus nodrosinat netraucétu ekas pamatfunkciju izpildi. iznilddirekior
2. Vispirms veic fasades siltinaSanas darbus, monté stalazas TpaSuma robeZas. ‘ Aivars Celasls
3.  Stalazas veido ta, lai €kas iedzivotajiem bitu iesp&jams brivi nokiat iek8a un N 1.9 wit L
ara no ekas. Ap ieeju €ka izveidot gajgju tuneli/nojumi. AL 3
4. Veikt biviaukuma eso$o koku aizsardzibu (koka vairogu montaza vai citi pasakumi), (datums) ( paraksts)
&kai pieklavuSos krimus vai koku zarus pirms bavniecibas paredzéts SKANOJUMS AR PASUTITAJU
apzagét,nepiecieSamibas gadijuma nozageét. Ar projektu iepazinos, risinajumiem piekrityl
5.  Bivdarbiem nepiecie$amo elektroenergiju un Gdeni paredzéts iegit no esosajiem SIA"Valkas Namsaimnieks "
tikliem, blvuznéméjam vienojoties ar $o inZeniertiklu apsaimniekotajiem. ~ reg.Nr.44103055060
6.  Veicot buvdarbus ievérot Darba aizsardzibas prasibas (25.02.2003. MK noteikumi STA"Valkas Namsaimnieks"
Nr.92) un Visparigos bavnoteikumus (19.08.2014. MK noteikumi Nr. 500.) “valdes loceklis Ivo Melkis -
7.  Bivgruzus un atkritumus celtniecibas laika glabat konteineros, ar regularu to nomainu
un qm.zmvoqmmmmc uz blvgruzu parstrades uznémumu ar kuru ir noslégts ligums \\QNNQ\ A
S par bavgruzu utilizaciju. ( datums) ( paraksts)
ApzZimejumi: 8.  Visus bavmaterialus uzglabat tiem paredzétaja glabatuvé - noliktava. Planot savlaicigu
. materialu piegadi un patérinu. ST bavprojekta DOP dalas risinajumi atbilst
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