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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
SKAIDROJOSS APRAKSTS

{IEVADS

Bivieciba tiks veikta atbilstosi blvniecibas ierosinatdja pasGtitam un SIA “Artemi”
izstradatam projektam.
Darbu organizédanas projekta (DOP) izstrade ir veikta pamatojoties uz sekojosiem

normativiem:

. MK noteikumi Nr.500 no 19.08.2014. ,Visparigiem blvnoteikumi”;

. MK noteikumi Nr.82 no 25.02.2003. ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bivdarbus”;

. MK noteikumi Nr.82 no 17.02.2004.,UgunsdrosdTbas noteikumi”;

. LR likums no 01.01.2002. ,Darba aizsardzibas likums”;

. MK noteikumi Nr.358 no 28.04.2009. ,Darba aizsardzibas prasibas darba
vietas”,

. MK noteikumi Nr.344 no 06.08.2002. ,Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus”;

. MK noteikumi Nr.400 no 03.09.2002. ,Darba aizsardzibas prasibas drosibas
ZImju lietogana”;

. MK noteikumi Nr.372 no 20.08.2002. ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzekjus™,

. MK noteikumi Nr.860 no 02.10.2007. ,Darba vides iek38jas uzraudzibas

veik§anas kartiba”.

Veicot fasddes atjaunoSanas darbus, dzivojamas é&kas ekspluaticija netiks
partraukta.

Izstradajot "Darbu veik$anas projekiu” ir jaievéro MK not.Nr.655 no 21.10.2014.

Latvijas blvnormativs LBN 310-14 "Darbu veiksanas projekts” un jasaskano to ar
pasutitaju. Visas atkapes no darbu veikSanas projekta jaskano ar pasititaju.
Izstradajot DVP sadalu tiek nodrosindta &kas ekspluatacija.
Blvdarbu kopé&jais ilgums — péc liguma ar bGvuznéméju.
Dzivojamas ékas fasides atjaunosana batiski neietekme esosas &kas konstruktivo
noturibu un neskar ékas neso3as dalas un stivvadus, lidz ar to visas &kas
ekspluatacija biavdarbu laikd netiek partraukta.
Biuvdarbu teritorija no péardjads é&kas dalas tiek norobezota. Gajéju
parvieto$ands celtniecibas zona aizliegta.
Planotais blvgruzu apjoms 80, 0 m®
Bavlaukuma sagatavosana
Biiviaukuma reljefs Tdzens.

o Pirms bdvdarbu uzsaksanas, bivlaukuma veikt sagatavosanas darbus — bQvdarbu
teritoriju noZogot ar 2m augstu Zogu. (atbilstosi darba organizé$anas pidham DOP-1)
Uz 20ga redzamas vietas izvietot bridinodus uzrakstus, uzstadit bavtafeli, noZzogota
teritorijd izvietot blvgruzu atkritumu konteineru. Teritorijas noZogojumam jabdt
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stingram no metala vairogiem. Pielaujamas spraugas idz 15 cm. lerikot nozogojumu
no elastigiem materizliem nav atlauts;

NoZogota baviaukuma teritorija izvieto vadibas un stradajoso celtniecibas modujus,
biotuaieti un buvmateridiu nokrautuves,

Bivdarbu tuvuma esodiem kokiem tiek izveidoti aizsardzibas vairogi no déliem,
vismaz 2m augstuma;

Biavlaukuma teritorija ir eso8as komunikacijas. Tas ir janorada ar zim&m un
uzrakstiem. Biivdarbiem nepiecieSamie inZenierpieslégumi tiek nodrosinati no
esosiem fikiem, iepriek$ saskanojot to ar apsaimniekotaju un uzstadot skaittajus;

Uzstadit sastatnes un aprikot tas ar celtniecibas sietu, jumtinu. Sastatnes driks balsfit
tikai uz zemes. Kategoriski aizliegts tas balsttt uz iegjas jumtinu konstrukciju;

Nodrosinat iesp&jamu, drosu iegju un izeju cilvékiem no ékas, pirms ieejas éka
uzstadit gajéju nojumes/ tunejus. Demontéjot un izblvéjot ieejas mezgla jumtinus
gaigju kustiba tiek organizéta pa pagaima ieejas durvim.

Darbu veik8anas noradijumi:

lebrauksana bliviaukuma teritorija tiek organizéta atbilsto3i darbu organizéSanas
planam (DOP-1) no Kaina ielas puses. Autotransporta pielaujamais atrums
baviaukuma Skm/h.

Blvlaukumam, darba vietam, brauktuvém un ejam diennakis tum$aja laika jabat
apgaismotam!;

Visu konstrukeiju un kravu cel8anu veikt tikai blviaukuma rohezas;
Parblves darbiem izmanto sekojosus mehanismus un agregatus:

- kravas automasinas ar dazadu celtspgju;

- 8kérveida pacélaju;

- eletroinstrumentus;

- rokas instrumentus.

Visas atsauces uz iekartu, materidiu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
noraditas projekta, liecina tikai par to kvalitates un apkalpo$anas [imeni. lesp&jama to
nomaina ar ekvivalentu, to saskanojot ar pasititaju.

Galvenajam blvuznéméjam péc darbu pabeigsanas janodrosdina blvgruzu
savaks§ana, javeic objekta generaltirisana, beigas objekts tiek nodots pasititdjam un
valsts institlcijam.

Pielaumas montazas slodzes

Uz jumta parsegumu 150 kg/ m2

Blivmaterialu krautn&m uz zemes 1000 kg/m?,

Bavmaterialu krautnes un atkritumu konteinerus uz zemes tie§a éku tuvuma
neizvietot tuvak par 6 metriem.

Veicamo darbu uzskaitijjums un seciba:
Sagatavosanas darbi;
.1. Bovlaukuma teritorijas noZzogosana, bridindjuma zimju un bivtafeles
izvietosana;
.2. Materialu nokrautuvju, stradnieku sadzives zonas un instrumentu novietnes
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zonas ierTko$ana, blvgruzu konteinera izvieto$ana;
. Pagaidu elektropiesléguma un Odensvada izbive;
. Sastatnu un gajéju tunelu izbive.

e Demontazas darbi:

A
2
3

4
5

6
v
8
9.

. Koka logu demontaza;

.2. Durvju demontaza ,
.3. Stikla bloku sienas demontaza,

. Védinasganas restu demontaza;

5. Betona apmales pa &kas perimetru un ieejas lievenu demontaza { ieejas ara

kapnu un ieejas lievenu atjaunosana tiek atspogulota atseviska
blvprojekta, kurs saskanots blavvaldé ar Nr. 1-12.1/25 no 07.12.2015);
. Gaismas aku metala nosegrestu demontaza;
. LodZijas margu un norobezojosas plaknes demontaza;
. Atsevisku lodZiju aizstiklojuma un metala restu demontaza;
Jumta Iiiku demontaza;

.10 Atkritumu telpas gridas demontaza;

.11.Demont&t metala atkritumu Sahtas vadus;

12.leejas jumtinu demont&amo elementu demontaza;

.13.Pagraba ieejas mezgla jumtina demont&jamo elementu demontaza.
» Ekas arsienu siltindsana:

1.
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©

10.

11,
12.

Sienu attridana no netirumiem un bojata apmetuma, plaisu izdrupumu
aizpildisana;

Jaunu logu un durvju uzstadisana;

Logu ailu atjauno$ana dzivoklos, iek$gjo palodzu uzstadisana;
Sakumprofila uzstadisana pa ékas perimetru;

Mineralvates pielimé&sana ar limjavuy;

Siltumizolacijas enkuro8ana, iedzilinot dibelus izolacijas materiala,
Fasades Mdzind3ana un arm&jo3a sieta iestrade;

Fasades grunt&$ana, dekorativa struktirapmetuma iestrade (pie ieejas
mezgliem un lodziju sienu plakné&s iestrada | kategorijas apmetumu;
Argjo palodzu uzstadigana visiem logiem;

VE&dinasanas atvérumu izbave plakné virs logiem, védinasanas agregata
Fresh 80 uzstadisana;

VE&dinasanas restes uzstadisana;

Jaunu skarda nosegprofilu uzstadisana.

+ Cokola siltina%ana:

1.
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Pamatu atrak§ana pa ékas perimetruy;
Sienu attiri$ana no netirumiem un bojata apmetuma;
Gaismas $ahtu attiridana no netirumiem;
Vertikalas hidroizolacijas iestrade pamatu plakné;
Cokola un pamatu dalas (0.6m zem grunts mena) siltumizolacijas iestrades
uz limjavas;
Fasades iTdzindsana un armé&josa sieta iestrade, gruntésana;
Dekorativa struktlrapmetuma iestrade virspamatu dal3;
Hidroizolacijas un geotekstila iestrade;
Védinasanas restes uzstadi$ana;
. Gaismas Sahtu konstrukcijas remonts, jauna, cinkota metala nosegrezga
uzstadisana;



Objekts: Daudzdzivok]u dzivojamas ékas fasddes atjauno$ana
Adrese: Merkela iela 15, Valka

11. Brugakmens apmales un tas pamatnes izbuve;
12. leejas ara kapnu un ieejas lievenu atjaunos$ana tiek atspogulota atseviska
blvprojektd, kur§ saskanots biivvaldé ar Nr. 1-12.1/25 no 07.12.2015);

s Pagraba parseguma siltinasana;

1. InZeniertiklu atcelSana no pagraba parseguma plaknes;

2. Pagraba parseguma plaknes siltind$ana;
» Béninu parseguma siltina$ana:

1. Berama siltumizolacijas materiala iestrade;

2. Horizontalos gaisa kanalus attirit, remonté&t un siltinat;

3. Koka laipu izbve;

4. Védindsanas restu ailu izblive;

¢ Jumta siltinaSana
1. Asls 6-9/E-D un 9-15/D-C veidot jaunu siltinatu sfipu jumta konstrukciju,
ieklat 2 kartas kauséjamo rullveida jumta materidlu, ierikot teknes un noteka
o Citi darbi:
1. Skurstenu remonts, jaunu skarda nosegcepuru uzstadi$ana uz eso$as
betona plaksnes;
Atjaunot, nostiprinat, no jauna krasot metdla jumta védinasanas
elementus;
Jumta konstrukcijas remonts, jumta seguma ieklasana;
Jumta lietus Gdens savacé&jaku remonts
Jaunu jumta IGku;
AttTrTt, parmetinat, krasot eso3as metéla margas pa ékas perimetruy;
Uzstadn jaunas metala sienas kapnes uz jumta;
Sasaurinatas durvju ailes uz paligtelpu blakus ieejas mezglam;
. Pagalma ieejas mezgla parbiive,
0. Pilastru konsolu pastiprinajums;
1. LodZiju margu nesoso daju remonts, apsu$ana ar plaksném, rokubalsta
izblve,;
12. leejas jumtinu parbve;
13. Pagraba ieejas mezgla parblive;
14. Karoga karta turétdja uzstadidana;
15. Majas numurzimes uzstadiSana;
16. Kapnu telpas iek3&jo sienu attiri$ana, apmetuma remonts, sienu, griestu
krasosana,
17. Kapnu telpas metala margu krasosana, lentera atjaunosana;
18. Zibensaizsardzibas sistémas izbive.

N
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» Nobeiguma darbi:
1. Objekta un apkartnes generaltirisana;
2. Nozogojuma demontaza.
Precizu veicamo darbu sarakstu tehnologiskd seciba un darbu kalendaro grafiku
izstrada bdvnieks un iesniedz to saskanos$anai Pasititajam.

Bavdarbu kvalitite
Blvdarbu kvalitate nedrikst bdt zem3ka par Latvijas blvnormativos, apblves
noteikumos un citos normativos aktos noteiktajiem blvdarbu kvalitates raditajiem.
Veicot blivdarbus izmantot sertificétas sistémas ETAG 004 rekomendacijas.
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Saskana ar “Visparngie blvnoteikumi” 98. punku, par bavdarbu kvalitdti ir atbildigs
bilvdarbu vaditajs, kur$ atbilstosi “Visparngie blvnoteikumi® 96, punktam, iesniedz blvvaldé
saistibu rakstu.

Biovdarbu laika veic autoruzraudzibu, kuras mérkis ir nodrodinat blvdarbu kontroli,
fai tie tiktu veikti atbilsto$i izstradatam un akceptétam blvprojektam.

Atbilstosi “Visparigie blvnoteikumi” 120.1 punktam planotiem blvdarbiem tiek veikta
blvuzraudziba, kuras mérkis kontrolét, lai biivniecibas procesa nenotiktu patvaligas
atkdpes no bivprojekta; lai blvdarbi tiktu veikti atbilstosi reglament&jodiem aktiem un
nenotiktu atkapé@s no darba veik$anas projekta un darba veik$anas tehnologijam.

Atbilstosi “Visparigie bavnoteikumi® 83. punktam blvobjekta tiek ierikots un regulari
aizpildits blvdarbu Zurnals un autoruzraudzibas Zurnals, kuru ierakstu atbilstibu un izpildi
kontrol& blvuzraugs.

Lai nodrosindtu bavdarbu regularu un sectbu kontroli, blivniecibas procesa tiek
organizétas blivsapulces uz vietas objektd ne retdk ka reizi divas nedélas, piedaloties
visiem blvniecibas procesa dalibniekiem vai to parstavjiem.

Blvdarbu kvalitdtes kontroles sistému blvuznéméjs izstrada atbilstos§i savam
profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:

- boOvdarbu veikd8anas dokumenticijas, piegadato materidlu, izstradajumu un
konstrukciju, ierficu, mehanismu un Ndzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

pabeigta darba veida vai blvdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma kontroli
utml. pasakumus.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar
pienem8anas aktu, nav pielaujama veicamo darbu uzsdk3ana, ja pasititija un
bOvuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vieta parakstljusi iepriek$éjo segto
darbu pienemsanas aktu.

Blvobjektu pienem ekspluatacija atbilstosi MK noteikumi Nr.529 “Eku blvnoteikumi”
8.2 nodala noteiktam prasibam.

Atbiistodi MK Nr. 529 “Eku bOvnoteikumi” punktam Nr. 176.1 garantijas laiks |l
grupas &kam tiek noteikts 3 gadi.

Celtniecibas procesa nodrosinasana ar energoresursiem
» Udens - no eso$as &kas tikliem, ieprieks uzstadot skaititdju (saskanojot ar
pastitaju);
» Elektroenergija — no esos$as ékas fikliem — eso$a elektrosadales skapja, ieprieks
fiks&jot radTjumus (saskanojot ar pasatitaju);
+ Kanalizacija — pie esosiem &kas tikliem (saskanojot ar pasGtitaju).

Ugunsdrosibas pasdkumi blvlaukuma

¢ veikt evakuacijas celu, eju un izeju ierTkosanu, lai nodrosinatu bivniecibas dalibnieku
visatrako nok|G%anu drogTba no visam darba vietam, nodrodinot tas ar pietiekamas
intensitates avarijas apgaismojumu, ja darba apgaismojums ir bojats;

¢ darba vietas nodrodinat ar piemérotam ugunsdz&3anas ierlcém pictiekama daudzuma
érti pieejamas vietas un vienkarsi lietojamus.
Baves ugunsdzésibas nodrodinasanai izmantot tuvdko hidrantu un ierikojot stendu
ar nepiecieSamiem darba rikiem (cirvjiem, idpstam, spainiem un ¢.}. Ugunsgréka dz&sanas
nodrosinasanai iekstelpas celtniecibas laika novietojami rokas ugunsdzésibas aparati.
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Visi blvgruzi péc darbu veik§anas konkrétaja posma jaaizved no bivlaukuma.

Péc visu blvdarbu pabeig$anas, atliku$os blvgriizus jaaizved no teritorijas.

Stingri jaievéro drogtbas tehnikas pasakumus, saskana ar LR MK noteikumiem
Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biavdarbus”™ un MK notekumus Nr. 82
“Ugunsdrosibas noteikumi”.

Darba aizsardzibas plans

LTdz blvniecibas darbu sakumam pilnTgi veikt visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavoSanas darbus biOvniecibas procesu uzsak$anai, ka arT blvniecibas darbu laika
veikt ar blvdarbu organizaciju saistitds prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

Ministru kabineta 2003.gada 25.februdra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas
prasibas, veicot blvdarbus”, kA ar Ministru kabineta noteikumi Nr.500 n019.08.2014
“Visparigie bavnoteikumi.”

Katrai objekta buvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktdza darba vietd un ugunsdro$ibas instruktaza,
un darbinieks ar savu parakstu apliecina, Tpasa 8im nolikam iekartota zurnala, to, ka ir
iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdro§ibas prasTvam blviaukuma. Visas
nepieciesamas instrukcijas atrodas baviaukuma biroja. Galvena blvuznémeéja atbildigais
buvdarbu vaditdjs pirms darbu uzsdksanas parliecinds, vai ir apzindtas eso$is
komunikacijas - elektrofinijas, sakaru, TV gaisa un zemes kabeli, gazes vadi/ caurules,
tidens un kanalizacijas caurules.

letvertie un iesp&jamie riska faktori:

» darbs augstuma;

¢ traumatismu izraiso8ie riska faktori (materialu cel$ana, parvietodana, darbs ar
aprikojumu un bistamam iekartam, elektrotraumas);

+ darbs ar bistamam iekartam (celtni, krani, trsi, lifti), energo iekartam un iekartam
zem spiediena;

o fizikalie faktori (troksnis, vibracija, apgaismojums);

o fiziskie faktori — smags darbs, atkartota fiziska piepile, darba pozas (pieméram,
celtniecibas materidlu cel$ana un parvieto$ana); kimiskas vielas, kuras var rasties
blvniecibas procesa, veselibai kaitigu materialu lieto§anas dé| (cementa putekii,
lakas, krasas, Skidinataji, hidroizolacijas un termoizolacijas materiali, u.t.l.) un kuru
ietekmei pakaluti betonétaji, krasotaji, metinataji, apdares darbu veicgji.

leteikumi par darba aizsardzibas pasakumiem.

Darba aizsardzibas pasakumiem jabat organizétiem atbilstosi MK noteikumiem Nr.
92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaievéro MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iek$8jds uzraudzibas veik3$anas
kartiba” un MK noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas. Bitiski, 1ai darba
vides uzraudziba notiktu regulari visa darba procesa laika. Par darba aizsardzibu un
ugunsdrosibu blviaukuma atbild atbildigais darbu vadTtajs.

Visi darba vietas tehniskie fidzek|i jAuzstada ne atrak ki vienu dienu pirms darba
uzsak$anas un janonem tQIMt péc darbu pabeigdanas.

Lai bovlaukuma nodrodinatu nodarbindto drostbu un veselibas aizsardzibu,
darbauzn&méjs atbilstosi blvlaukuma un blvdarbu raksturam, darba apstakliem un riska
faktoriem veic pasakumus, kas nodrosina darba vietu atbilstbu prastham.
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Nosakot parvietoSanas un kustibu marsrutus un iekartu izvietodanas zonas, janem
veérd nepiecie$amibu brivi piekidt katrai darba vietai, dazadu materidlu izmanto8anas un
krautnes vietam u. tmi.

Lai nodrosinatu darbinieku drosibu un veselibas aizsardzibu, blivuznéméjs ir atbildigs, lai:

+ blvlaukums bltu norobezots un sakopts;

¢ darba vietas bitu viegli pieejamas;

« masinas un iekartas batu parbauditas uzsakot ekspluataciju un regulari
ekspluatacijas laika;

« dazadi materiali tiktu izvietoti dazadas zonas un atbilstosi markéti;

o bistamie materiali un vielas tiktu atbilstodi uzglabati un utiliz&ti;

» atkritumi un bvgruzi tiktu atbilstosi savakti, glabati un likvidéti;

e darbinieki tiktu inform&ti par izmainam biivniecTbas procesa attieciba uz darba
dro8ibas un veselibas jautajumiem;

» darba vietas tiktu aprikotas ar ugunsdzésibas agregatiem, kuri regulari tiek
parbaudrti;

» darbinieki tiek nodrosinati ar sadzives telpam;

+ darbinieki tiek nodrosinati ar atbilsto$u aprikojumu un materidliem pirmas palidzibas
sniegSanai.

Piek|isanai pie ugunsdz&$anas inventdra vienmér jabGt brivai un pirms darbu
uzsaksanas darbiniekiem javeic instruktdaZa par ugunsdrotbas noteikumiem darba ar
elektroiericém un apmacibas, ka rikoties ar ugunsdzésamo aparatu.

Darba aizsardzibas pasakumi buvdarbiem ar paaugstinitu risku.
Darbi, kas saistiti ar nokriSanas iespéju no <1,5 m augstuma

Aizsardzibai galvenokart var izmantot aizsargbarjeras, darba platformas, grozus,
stalazas vai citus tamildzigus drostbas lidzeklus. Aizsargbarjeram jabdt izturigam, vismaz
1m augstuma. Barjeru konstrukcijai jab0t aug$éjai un vid&jai margai, ka arT pamatnes délim,
vai fidzvértigam risindjumam, kur$ nodro8ina athilsto$u drosibas imeni.

Darbi, kas saistiti ar smagumuy parvieto$anu

lespéju robezas jasamazina nepieciedamiba parvietot smagumus ar fizisku spéku,
japielieto dazadus palglidzeklus, Tpasas mehaniskas vai elektriskas iekartas, vai javeic
organizdtoriski pasakumi, lai nodrosinatu kolektivu darbu.

Veicot darba vides riska nov@rtéSanu, parvietojot smagumus, janem vérd dazadi
parametri:

Parvietojama priek8meta Tpasibas, parvietoSanas apstakli, izmantotie tehniskie
paliglidzekli, nodarbinata Tpasibas, vides faktori, vairaku apstaklu kombinacijas (jo vairak
nelabvéllgi apstakli vienlaikus, jo lielaks risks nodarbinato veselibai)

lesp&jamie pasakumi, kas samazina darba vides risku, parvietojot smagumus:

¢ tehniskie pasakumi - darba procesa automatizédana;

s organizatoriskie pasakumi;

1. nodrodinot brivus parvietoSanas celus;

nodroginat piemérotu mikroklimatu;
nodrodinot piemérotu apgaismojumu;
nodrodinot nodarbinato periodisku rotaciju, dazadojot veicamas funkcijas;
planot smagumu parvietoSanu iesaistot vairakus nodarbinatos;
izvairities no lielu vai neértu smagumu parvietodanas;
informativie pasakumi — regulari informét un apmactt nodarbinatos:

NookwN
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8. darbam ar aprTkojumus;
9. par smagumu specifiku;
10. par smagumu parvieto$anas ergonomiskiem pringipiem un dro$am
parvietoSanas metodém;
11, par atslodzes vingrinajumu veik$anu.
* smagumu celSanas un parvieto$anas pahglidzexkii;
» individualo darba aizsardzibas fidzekiu un darba apgérba lietodana.

Darbi, saistiti ar grunts parvieto$any

Ja veicot zemes darbus, tiek uzietas darba zZim&jumos neparedzétas pazemes
celtnes vai spragstosi materiali, tad zemes darbi nekavéjoties ir japartrauc Ifdz tam laikam,
kamér nav noteikts, kas tie par prieckmetiem, un kamér nav sanemta atlauja darbu
turpindsanai,

Lai nodroSinatu stradnieku nokllG8anu blvbedrés un tran$ejas, jauzstada ne mazak
kad 0,6 m platas kdpnes ar margam vai pieslienamas kapnes.

Grunts, ko izrok no blvbedres vai transejas, janober ne tuvak par 0,5 m no
ierakuma malas. Grunts ierakuma nobrukuma prizmas robezas nedrikst novietot
blvmasinas, automasinas, fitavas, ierkot slieZu celus, k& arT ierakt stabus, kas domati
elektroliniju, sakaru liniju, apgaismo&anas vai citam vajadzibam.

Zemes rokamo masinu (ekskavatoru, buldozeru, u.c.) darbibas zona aizliegts veikt
jebkurus citus darbu, k& arT uzturdties nepiedero$am personam. Cilvékiem jaatrodas
vismaz 5 m arpus ekskavatora darba zonas. Ekskavatora darba partraukumos masina
jaatvada no trandejas vismaz 2 m attaluma, bet kauss janolaiz uz zemes.

Informécija par paredzéta buvlaukuma teritoriju.

Paredzama blivlaukuma teritorija aiznem esodas &kas artelpas piegulo$o teritoriju,
un kapnu telpas un ieejas mezglu teritoriju, k& ar7 iekstelpu teritoriju logu montazas laika.
Blves apjoms ir piecstavigs ar pagraba stavu un béninu stavu, ar &etram kapnu telpam, un
Cetram uzejam uz jumta.

Veidojot blvdarbu argjo perametralo nozogojumu, ka arl izvietojot blvgruzu
konteinerus un materialu nokrautuves noZogotaja teritorija, tiek paredzéts pietiekami plats,
nenoZogots piebrauk$anas celd (vismaz 4,5m) ugunsdzésibas transporta nepiecie§amibai,

Vides aizsardziba
Blvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitgjums videi bltu iesp&jami
mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajds un drosibas aizsargjoslas
biivdarbi organiz&jami un veicami, ievérojot tiestbu aktos noteikios ierobeZojumus un
prastbas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un sociali pamatotam.
« Buvlaukuma ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves:
¢ Janodrosina, ka objekta teritorija nav piesarnota un piegruzota ar blves
atkritumiem; bivgruzu konteineru savlaiciga pasiti$ana, pareiza bavmaterialu
nokrausana un uzglabasana;
« Nepielaut bistamu un netiru notekGdenu iepludind$anu atklatas Gdenskratuvés, ka
art to iesdicinasanu gruntr;
« Darbu veik§ana nakts laika (23°° - 7°°) ir iesp&jama tikai ar pasvaldibas atlauju;
» Materizlus, kas satur kaitigas vielas, jaglaba sl@gtos, hermétiskos traukos.
Puteklainas vielas jaglaba slégtas tilpnés un jacensas novérst to putéganu
izkrausanas — iekrau$anas darbu laika;
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Visi bivgruZi un blvmateridlu atkritumi tiek aizvesti uz blivgruzu apsaimniekosanas
vietu, ar kuru bavuznéméjs ir noslédzis ligumu;

Bldvlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba, kura atbilst likumdo$ana
noteiktajam prasibam un ir atbilsto$a ekspluatacijas kartiba.

Nodro$inat, lai bGvdarbu laika netiktu parsniegtas trok$nu emisijas pielaujamas
vértibas atbilstosi MK not. Nr.163 no 23.04.2002. "Noteikumi par trok$nu emisiju no
iekartam, kuras izmanto arpus telpam";

Nodrosinat. lai blvdarbu laika netiktu parsniegt pielaujamais trok&nu ekspozicijas
robezvértiba atbilstosi MK not. Nr.66 “Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato
aizsardzibai pret darba vides trok$na radfto risku” 2. Pielikumam.

Izvértéjums par biives izmantoSanas pie|aujamibu bivdarbu laika

Lai nodroSinatu droSu iedzivotaju parvietodanos un ieklG$anu 8ka, paredzétie

dro§ibas pasakumi:

Blvdarbu zona norobeZota ar saliekam3 Zoga sistémam;

Uzstaditas visas nepiecieSamas droibas un bridinajuma zimes;

Pie visam ieejam &ka uzstaditi gajéju tuneli;

Sastatnes noklatas ar aizsargsietu;

Blvdarbus ar paaugstinatu trok&nu fmeni neveikt péc plkst. 20:00.

Katras darba dienas beigas objekts ir atstajams tada stavokii, lai netiktu apdraudéta

treSo personu drodiba un Tpasums un tiktu nodrosindta Gidensapgades un kanalizicijas
pakalpojumu snieg$ana.

Veicot visus darbu organizé$anas projektd mingtos pasakumus tiek nodrosinata

drosa &kas ekspluatacija un blives izmanto$ana bivdarbu laik ir atlauta.

DOP dalas vaditaja, arhitekte

lveta Zalmane

‘éq sert.Nr.10-1037
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